
d	A	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
1		-5	Proyecto	364 días	lun 4/02/19	jue 25/06/20		
2	✓	-	Analisis	54 días	lun 4/02/19	jue 18/04/19		Cristian Gonzalez;Com
3	✓	-	Repositorios	3 días	lun 4/02/19	mié 6/02/19		
4	✓	-	Componente metodologico	2 días	jue 7/02/19	vie 8/02/19		
5	✓	-5	Nombre del proyecto	2 días	jue 7/02/19	vie 8/02/19	3	
6	✓	-5	Objetivo general	2 días	jue 7/02/19	vie 8/02/19	3	
7	✓	-5	Objetivos especificos	2 días	jue 7/02/19	vie 8/02/19	3	
8	✓	-	Planeamiento del problema	2 días	jue 7/02/19	vie 8/02/19	3	
9	✓	-	Alcance del proyecto	2 días	jue 7/02/19	vie 8/02/19	3	
10	✓	-	Justificacion	2 días	jue 7/02/19	vie 8/02/19	3	
11	✓	-	Levantamiento de informacion	6 días	lun 11/02/1	9 lun 18/02/19		
12	✓	-	Encuesta	4 días	lun 11/02/19	jue 14/02/19	10	
13	✓	-5	Entrevista	2 días	vie 15/02/19	lun 18/02/19	12	
14	✓	-	Mapa procesos	7 días	mar 19/02/1	mié 27/02/1		
15	✓	-5	BPMN	7 días	mar 19/02/1	9mié 27/02/19	13	
16	✓	-5	Requerimientos	14 días	jue 28/02/1	9mar 19/03/1		
17	V	-	Funcionales	7 días	jue 28/02/19	vie 8/03/19	15	
18	✓	-5	No funcionales	7 días	lun 11/03/19	mar 19/03/19	17	
19	✓	-5	Diagrama	16 días	mié 20/03/1	mié 10/04/1		
20	✓	-5	Diagrama casos de uso	8 días	mié 20/03/1	vie 29/03/19	18	
21	✓	-	Casos de uso extendido	8 días	lun 1/04/19	mié 10/04/19	20	
22	✓	-	Versiones	6 días	jue 11/04/1	9 jue 18/04/19		
23	V	-5	Control de versiones	6 días	jue 11/04/19	jue 18/04/19	21	


Tarea Resumen inactivo Tareas externas División Tarea manual Hito externo solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Diagrama de Gantt Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: mar 5/05/20 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Е Tarea inactiva Hito inactivo solo fin Página 1


d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
24	V	- 5	Diseño	50 días	vie 19/04/19	jue 27/06/19	9	Computador 1[1];Com
25	✓		Diagrama entidad y relacion	11 días	vie 19/04/19	9 vie 3/05/19		
26	V	-5	DER	8 días	vie 19/04/19	mar 30/04/1	923	
27	V	-5	Diccionario de datos	3 días	mié 1/05/19	vie 3/05/19	26	
28	V		Diagrama de gantt	6 días	lun 6/05/19	lun 13/05/19	9	
29	✓	-5	Diagrama de gantt	6 días	lun 6/05/19	lun 13/05/19	27	
30	V	-5	Diagrama	8 días	mar 14/05/1	jue 23/05/19	9	
31	✓	-5	Diagrama de clases	8 días	mar 14/05/1	Sjue 23/05/19	29	
32	V	-5	Mockups	17 días	vie 24/05/19	lun 17/06/19	9	
33	✓	-5	Desarrollo de prototipo	8 días	vie 24/05/19	mar 4/06/19	31	
34	✓	-5	Desarrollo de mockups	9 días	mié 5/06/19	lun 17/06/19	33	
35	V	-5	Normalizacion	8 días	mar 18/06/1	jue 27/06/19	9	
36	✓	-5	1FN	8 días	mar 18/06/1	Sjue 27/06/19	34	
37	✓	-5	2FN	8 días	mar 18/06/1	Sjue 27/06/19	34	
38	✓	-5	3FN	8 días	mar 18/06/1	Sjue 27/06/19	34	
39		-5	Vacaciones 1	11 días	vie 28/06/19	vie 12/07/19	38	
40		-5	Desarrollo	54 días	lun 15/07/1	jue 26/09/19	9	Cristian Gonzalez;Com
41		-5	Inventario	10 días	lun 15/07/19	vie 26/07/19	39	
42		-5	DDL	7 días	lun 29/07/19	mar 6/08/19	41	
43		-5	DML	7 días	mié 7/08/19	jue 15/08/19	42	
44		-5	Sistema de integracion	10 días	vie 16/08/19	jue 29/08/19	43	
45		-	CSS	10 días	vie 30/08/19	jue 12/09/19	9	
46		-5	Prototipo no funcional	10 días	vie 30/08/19	jue 12/09/19	44	


Tarea Resumen inactivo Tareas externas División Tarea manual Hito externo solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Diagrama de Gantt Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: mar 5/05/20 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Е Tarea inactiva Hito inactivo solo fin Página 2

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos
47	-5	informe de costos	10 días	vie 13/09/19	jue 26/09/19	46	
48	-5	Implementacion	53 días	vie 27/09/19	mar 10/12/1	1	Cristian Gonzalez;Com
49	-5	Manual tecnico	10 días	vie 27/09/19	jue 10/10/19	47	
50	-5	Pruebas	11 días	vie 11/10/19	vie 25/10/19		
51	-5	TDD	5 días	vie 11/10/19	jue 17/10/19	49	
52	-5	BDD	6 días	vie 18/10/19	vie 25/10/19	51	
53	-5	Manual de instalacion	5 días	lun 28/10/19	vie 1/11/19	52	
54	-5	Diarama de distribucion	6 días	lun 4/11/19	lun 11/11/19	53	
55	-5	Informe migracion de datos	6 días	mar 12/11/1	mar 19/11/19	54	
56	-5	Planes	15 días	mié 20/11/1	mar 10/12/1	1	
57	-5	Plan de instalacion	5 días	mié 20/11/19	mar 26/11/1	55	
58	-5	Plan de respaldo	5 días	mié 27/11/19	mar 3/12/19	57	
59	-5	Plan de migracion	5 días	mié 4/12/19	mar 10/12/1	58	
60	-5	Vacaciones 2	33 días	mié 11/12/1	vie 24/01/20	59	
61	-5	Pruebas	54 días	lun 27/01/20	jue 9/04/20		Computador 1[1];Com
62	-5	Cuadro comparativo	20 días	lun 27/01/20	vie 21/02/20	60	
63	-5	Realizacion de contrato	20 días	lun 24/02/20	vie 20/03/20	62	
64	-5	Documentacion de pruebas	14 días	lun 23/03/20	jue 9/04/20	63	
65	-5	Modelos de calidad	55 días	vie 10/04/20	jue 25/06/20		Cristian Gonzalez;Com
66	-5	Aplicación modelo de calidad	30 días	vie 10/04/20	jue 21/05/20	64	
67	-5	Construccion de manuales de usuario	25 días	vie 22/05/20	jue 25/06/20	66	









Página 6

