•	Modo de →	Nombre de tarea →	Duración 🕶	Comienzo 🕶	Fin →	Predecesoras	Nombres de los ▼ recursos ▼	Costo ▼
	-5	■ ANÁLISIS PRELIMINAR	51 días	lun 06/05/19	lun 15/07/19			\$ 5.214.000
	- 3	Definir la oportunidad de negocio	5 días	lun 06/05/19	vie 10/05/19		Formulador de proyectos	\$ 500.000
	-3	Investigar el mercado y la competencia	8 días	lun 13/05/19	mié 22/05/19	2	Analista de mercado, computador 1	\$ 640.000
	->	Identificar los recursos	7 días	lun 13/05/19	mar 21/05/19	2	Formulador de proyectos	\$ 700.000
	-	△ ANÁLSIS DE COSTOS Y	19 días	jue 23/05/19	mar 18/06/19			\$ 1.648.000
	- 5	Identificar los elementos de costos	5 días	jue 23/05/19	mié 29/05/19	4,3	Analsita de costos, Computador 2	\$ 440.000
	- 5	Evaluar riesgos potenciales y beneficios	4 días	jue 30/05/19	mar 04/06/19	6	Analista de riesgos	\$ 280.000
	- →	Evaluar tamaño y estabilidad del mercado	6 días	mié 05/06/19	mié 12/06/19	7	Analista de mercado, Computador 2, Encuestador	\$ 648.000
	-5	Evaluar la competencia	4 días	jue 13/06/19	mar 18/06/19	8	Analista de mercado	\$ 280.000
	-5	△ ANÁLSIS FINANCIERO	10 días	mié 19/06/19	mar 02/07/19			\$ 890.000
	-5	Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios	5 días	mié 19/06/19	mar 25/06/19	8,9	Analista finaciero , computador 3	\$ 445.000
	- 5	Determinar los requisitos financieros	5 días	mié 26/06/19	mar 02/07/19	11	Analista finaciero , computador 3	\$ 445.000
	- 5	△ ANÁLISIS DE RECURSOS HUMANO	7 días	mié 03/07/19	jue 11/07/19			\$ 420.000
	-5	Evaluar idoneidad del	7 días	mié 03/07/19	jue 11/07/19	12	Analista de talento humano	\$ 420.000
	- 5	△ INFORME FINAL	2 días	vie 12/07/19	lun 15/07/19			\$ 416.000
	-5	Imprimir informe de	1 día	vie 12/07/19	vie 12/07/19	14	Impresora laser , Resma de papel [2	\$ 116.000
	->	Sustentación del proyecto	1 día	lun 15/07/19	lun 15/07/19	16	Formulador de proyectos	\$ 300.000

