

Proyecto: SOFTWARE DE INVENTARIOS

SENA

CENTRO DE ELECTRICIDAD, ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES

APRENDICES:

Jefferson Steven Matoma Cristian David Gonzalez Henry Pineda Sampayo

FICHA

1803170 G2

TECNOLOGO

Análisis y desarrollo de sistemas de información

INSTRUCTOR

RICARDO CASTELBLANCO

Contenido

| Introducción | . 3 |
|--------------|-----|
| CONCLUSION | . 6 |

Introducción

El presente informe describe cada recurso sea material y humano, que se utilizó para el análisis, planeación, diseño, programación, prueba, implementación de nuestro aplicativo, sus respectivos días que duro cada proceso con su fecha inicial y su fecha final. Por último, demostramos sus respectivos costros

| • | Modo de → | Nombre de tarea | → Duración → | Comienzo 🕶 | Fin → | Predecesoras • | Nombres de los recursos | Costo ▼ |
|----------|--------------|---|---|---|---|--|-------------------------|--|
| | -5 | △ Proyecto | 364 días | lun 4/02/19 | jue 25/06/20 | | | \$ 26.604.000 |
| <u>/</u> | -5) | △ Analisis | 54 días | lun 4/02/19 | jue 18/04/19 |) | Cristian Gonzalez;Co | \$ 252.000 |
| / | <u>_</u> | Repositorios | 3 días | lun 4/02/19 | mié 6/02/19 | | | \$0 |
| / | -5) | ■ Componente metodologico | 2 días | | | | | \$0 |
| / | -5) | | 2 días | | | 3 | | \$0 |
| / | -5) | | 2 días | | | | | \$0 |
| / | -5 | | | | | | | \$0 |
| · / | -5 | | | | | | | \$0 |
| · / | - | ' ' | | | | | | \$0 |
| | - | | | | | | | \$0 |
| | - | | | | | | | \$0 |
| | - | | | | | | | \$0 |
| | - | | | | - | | | \$0 |
| | - | | | | | | | \$0 |
| | - | | | | | | | \$0 |
| | - | | | | | | | \$0 |
| • | - | | | | | | | |
| • | - | | | | | | | \$0 |
| • | - | | | | | | | \$0 |
| | - | _ | | | | | | \$0 |
| • | - | - | | | | | | \$0 |
| • | - | | | | | | | \$0 |
| • | - | | | | | | | \$0 |
| | - | | | | | | | \$0 |
| | - | △ Diseño | 50 días | | - |) | Computador 1[1];Cor | \$ 6.252.000 |
| | -5) | | 11 días | vie 19/04/19 | vie 3/05/19 | | | \$0 |
| | -5 | DER | 8 días | vie 19/04/19 | mar 30/04/1 | 23 | | \$0 |
| / | -5) | Diccionario de datos | 3 días | mié 1/05/19 | vie 3/05/19 | 26 | | \$0 |
| / | -5 | ■ Diagrama de gantt | 6 días | lun 6/05/19 | lun 13/05/19 | | | \$0 |
| , | -5 | Diagrama de gantt | 6 días | lun 6/05/19 | lun 13/05/19 | 27 | | \$0 |
| · | 5 | △ Diagrama | 8 días | mar 14/05/19 | jue 23/05/19 | | | \$0 |
| ' | 5 | Diagrama de clases | 8 días | mar 14/05/19 | jue 23/05/19 | 29 | | \$0 |
| 1 | 9 | ■ Mockups | 17 días | vie 24/05/19 | lun 17/06/19 | | | \$0 |
| 1 | -9 | Desarrollo de prototipo | 8 días | vie 24/05/19 | mar 4/06/19 | 31 | | \$0 |
| 1 | -5 | Desarrollo de mockups | 9 días | mié 5/06/19 | lun 17/06/19 | 33 | | \$0 |
| · I | 5 | ■ Normalizacion | 8 días | mar 18/06/19 | jue 27/06/19 | | | \$0 |
| 1 | 5 | 1FN | 8 días | mar 18/06/1 | jue 27/06/19 | 34 | | \$0 |
| 1 | 5 | 2FN | 8 días | mar 18/06/1! | jue 27/06/19 | 34 | | \$0 |
| 1 | ÷ | 3FN | 8 días | mar 18/06/19 | jue 27/06/19 | 34 | | \$0 |
| - | 5 | Vacaciones 1 | 11 días | | • | | | \$0 |
| | - | △ Desarrollo | 54 días | lun 15/07/19 | jue 26/09/19 | | Cristian Gonzalez;Co | \$ 6.588.000 |
| | 5 | Inventario | 10 días | lun 15/07/19 | | | , | \$0 |
| - | > | | | | | | | \$0 |
| _ | ÷ | DDL | 7 días | lun 29/07/19 | mar 6/08/19 | 41 | | |
| - | 9 | DDL DML | | lun 29/07/19 mié 7/08/19 | mar 6/08/19 jue 15/08/19 | | | |
| | 9 | DML | 7 días | mié 7/08/19 | jue 15/08/19 | 42 | | \$0 |
| | -5 -5 | DML Sistema de integracion | 7 días 10 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 | 42 43 | | \$0 \$0 |
| | | DML Sistema de integracion 4 CSS | 7 días 10 días 10 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 | 42 43 | | \$0 \$0 |
| 1 | | DML Sistema de integracion 4 CSS Prototipo no funcional | 7 días 10 días 10 días 10 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 | 42 43 44 | | \$0 \$0 \$ 0 |
| | | DML Sistema de integracion 4 CSS Prototipo no funcional informe de costos | 7 días 10 días 10 días 10 días 10 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 vie 13/09/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 jue 26/09/19 | 42 43 44 46 | Cristian Gonzalez-Co | \$0 \$0 \$0 \$0 |
| | | DML Sistema de integracion CSS Prototipo no funcional informe de costos Implementacion | 7 días 10 días 10 días 10 días 10 días 53 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 vie 13/09/19 vie 27/09/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 jue 26/09/19 mar 10/12/19 | 42 43 44 46 | Cristian Gonzalez;Co | \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$252.000 |
| | | DML Sistema de integracion CSS Prototipo no funcional informe de costos Implementacion Manual tecnico | 7 días 10 días 10 días 10 días 10 días 53 días 10 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 vie 13/09/19 vie 27/09/19 vie 27/09/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 jue 26/09/19 mar 10/12/19 jue 10/10/19 | 42 43 44 46 47 | Cristian Gonzalez;Co | \$0 \$0 \$0 \$0 \$252,000 |
| | | DML Sistema de integracion CSS Prototipo no funcional informe de costos Implementacion Manual tecnico Pruebas | 7 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 53 días 10 días 11 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 vie 13/09/19 vie 27/09/19 vie 27/09/19 vie 11/10/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 jue 26/09/19 mar 10/12/1! jue 10/10/19 vie 25/10/19 | 42 43 44 46 47 | Cristian Gonzalez;Co | \$0 \$0 \$0 \$0 \$252,000 \$0 |
| | | DML Sistema de integracion CSS Prototipo no funcional informe de costos Implementacion Manual tecnico Pruebas TDD | 7 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 11 días 11 días 5 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 vie 13/09/19 vie 27/09/19 vie 27/09/19 vie 11/10/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 jue 26/09/19 mar 10/12/1! jue 10/10/19 vie 25/10/19 jue 17/10/19 | 42 43 44 46 47 49 | Cristian Gonzalez;Co | \$0 \$0 \$0 \$0 \$252,000 \$0 \$0 |
| | | DML Sistema de integracion 4 CSS Prototipo no funcional informe de costos 4 Implementacion Manual tecnico 4 Pruebas TDD BDD | 7 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 53 días 11 días 5 días 5 días 6 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 vie 13/09/19 vie 27/09/19 vie 27/09/19 vie 11/10/19 vie 18/10/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 jue 26/09/19 mar 10/12/1! jue 10/10/19 vie 25/10/19 vie 25/10/19 | 42 43 44 46 47 49 51 | Cristian Gonzalez;Co | \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$252.000 \$0 \$0 |
| | | DML Sistema de integracion CSS Prototipo no funcional informe de costos Implementacion Manual tecnico Pruebas TDD | 7 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días 11 días 11 días 5 días | mié 7/08/19 vie 16/08/19 vie 30/08/19 vie 30/08/19 vie 13/09/19 vie 27/09/19 vie 27/09/19 vie 11/10/19 | jue 15/08/19 jue 29/08/19 jue 12/09/19 jue 12/09/19 jue 26/09/19 mar 10/12/1! jue 10/10/19 vie 25/10/19 vie 25/10/19 vie 1/11/19 | 42 43 44 46 47 49 51 52 | Cristian Gonzalez;Co | \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$252,000 \$0 \$0 \$0 \$0 |
| | | i de | de Vombre de tarea A Proyecto Analisis Repositorios Componente metodologico Nombre del proyecto Objetivo general Objetivo general Objetivos específicos Planeamiento del problema Alcance del proyecto Justificacion Levantamiento de informacion Encuesta Entrevista Mapa procesos BPMN Requerimientos Funcionales No funcionales No funcionales Diagrama Diagrama Diagrama Diagrama casos de uso Casos de uso extendido Versiones Control de versiones DER Diccionario de datos DER Diagrama de gantt Diagrama de gantt Diagrama Diagrama de gantt Diagrama Diagrama de clases Mockups Desarrollo de prototipo Desarrollo de mockups Normalizacion 1FN 2FN 3FN Vacaciones 1 | Nombre de tarea | | Nombre de tarea | | de Nombre de tres Duraction Comisson Fin Predecesoras recursos |

| 56 | - | △ Planes | 15 días | mié 20/11/1 | mar 10/12/1 | | | \$0 |
|----|----|-------------------------------------|---------|--------------|--------------|----|----------------------|--------------|
| 57 | | Plan de instalacion | 5 días | mié 20/11/1! | mar 26/11/1 | 55 | | \$0 |
| 58 | | Plan de respaldo | 5 días | mié 27/11/1! | mar 3/12/19 | 57 | | \$0 |
| 59 | -5 | Plan de migracion | 5 días | mié 4/12/19 | mar 10/12/1 | 58 | | \$0 |
| 60 | | Vacaciones 2 | 33 días | mié 11/12/1 | vie 24/01/20 | 59 | | \$0 |
| 61 | -5 | △ Pruebas | 54 días | lun 27/01/20 | jue 9/04/20 | | Computador 1[1];Cor | \$ 6.588.000 |
| 62 | -5 | Cuadro comparativo | 20 días | lun 27/01/20 | vie 21/02/20 | 60 | | \$0 |
| 63 | -5 | Realizacion de contrato | 20 días | lun 24/02/20 | vie 20/03/20 | 62 | | \$0 |
| 64 | -5 | Documentacion de pruebas | 14 días | lun 23/03/20 | jue 9/04/20 | 63 | | \$0 |
| 65 | -5 | ■ Modelos de calidad | 55 días | vie 10/04/20 | jue 25/06/20 | | Cristian Gonzalez;Co | \$ 6.672.000 |
| 66 | | Aplicación modelo de calidad | 30 días | vie 10/04/20 | jue 21/05/20 | 64 | | \$0 |
| 67 | -5 | Construccion de manuales de usuario | 25 días | vie 22/05/20 | jue 25/06/20 | 66 | | \$0 |

CONCLUSION

Garcias a este informe nos deja claro cuales son los gastos de nuestro aplicativo, su tiempo de cada proceso y los recursos que se van a utilizar